

Мероприятия по реализации программы развития  
(«Дорожная карта»)

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение мероприятия	Результат исполнения мероприятия	Сроки исполнения мероприятия
<b>1. Организационные мероприятия по реализации проекта</b>				
1.1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ.	Салимзянова Л.М., директор	Знакомство с документацией, нормативной базой	Февраль –Май 2023
1.2.	Назначение ответственного должностного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся сОВЗ (ЗПР/УО), реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	Салимзянова Л.М., директор	Издание приказа	Февраль 2023
1.3.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗв рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Салимзянова Л.М., директор	Назначение руководителя рабочей группы. Издание приказа «О рабочей группе по реализации проекта», пр. от 08.02.2023 № 62/од Распределение поручений.	Февраль 2023
1.4.	Разработка и утверждение комплекса мер («Дорожной карты») реализации мероприятия «Доброшкола», направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, обновление материально-технической базы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Рабочая группа по реализации ПНПО Новокрещенова Е.А., зам. директора по АХР, Воробьева Ю.В., зам. директора по УВР	Разработка и утверждение «Дорожной карты»	Август 2023
1.5.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды школы- интерната.	Салимзянова Л.М., директор, ЗД АХР Новокрещенова Е.А. Члены рабочей группы	Составление перечней оборудования и средств обучения (инфраструктурных листов)	Август-сентябрь 2023